



**Monsieur Christian GEX**  
**Maire de Baccarat**

**Hôtel de Ville**  
**2, rue Adrien Michaut**

**54120 Baccarat**

Entzheim, le mardi 17 novembre 2020

*Lettre simple*

Objet : déploiement de la fibre optique de la rive droite

Monsieur le Maire,

Une erreur s'est glissée dans le courrier vous informant de l'ouverture commerciale de la fibre sur la rive droite de Baccarat. Permettez-moi de vous détailler le planning concernant votre commune, dont la complétude sera terminée d'ici fin 2021.

Le projet Losange se déploie en 5,5 ans à partir de l'entrée en vigueur du contrat, sur la base des années contractuelles, soit d'août à août. Comme vous l'a indiqué le Président de la Région Grand Est dans son courrier de juin 2018, le démarrage des opérations est programmé entre août 2020 et août 2021.

A partir de la date de démarrage des opérations, il faut compter entre 8 et 14 mois de travaux pour que la commune soit éligible à la fibre. Ainsi, la projection, suivant les indications ci-dessus, donne une fin de travaux pour fin 2021 à Baccarat.

Par ailleurs, le processus des travaux s'est désormais industrialisé et Losange réalise une complétude des zones arrières de chaque Sous-Répartiteur Optique (pour rappel, le SRO est une armoire installée dans les communes et alimente entre 600 et 900 lignes fibre optique).

Ce qui est le cas pour Baccarat. En effet, les opérations concernant la commune de Deneuvre devaient démarrer entre août 2019 et août 2020, sur 2 périmètres de SRO. Il s'avère que ces deux SRO alimentent chacun une partie de votre ville, d'où l'ouverture en avance de phase, le 1<sup>er</sup> octobre 2020, de 983 lignes optiques à Baccarat.

Dans ce contexte, il y aura un autre effet de complétude avec les communes de Brouville et Merviller qui sont également en fin de chantier et qui ouvriront commercialement en février 2021, avec pour effet l'ouverture de quelques 500 nouvelles lignes optiques sur Baccarat.

Il restera alors deux SRO qui sont 100% sur votre commune et qui seront ouverts suivant le calendrier indiqué dans le document ci-joint.

J'espère que ces explications techniques dissiperont le malentendu qui est intervenu suite au courrier d'annonce des ouvertures commerciales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

**Alain Sommerlatt**  
Directeur Général Losange

Secteur prévu en ouverture commerciale en février 2021



Secteur prévu en ouverture commerciale fin 2021, début 2022

Rechercher un code IMB

X



Prévu en ouverture commerciale  
d'ici l'été 2021

